WP3: Tentative schedule and milestone plan

Month 9: metadata draft ready (WP2)

Milestone	Deliverable	Description	Starts	Ends	Dur.	1 (Jan)	2 (Feb)	3 (Mar)	4 (Abr)	5 (May)	6 (Jun)	7 (Jul)	8 (Aug)	9 (Sep)	10 (Oct)	11 (Nov)	12 (Dec)	13 (Jan)	14 (Feb)	15 (Mar)	16 (Abr)	17 (May)	18 (Jun)	19 (Jul)	20 (Aug)	21 (Sep)	22 (Oct)	23 (Nov)	24 (Dec)
A1	D.3.1.1	XLIFF module choice finalised	1	3	3	■	■	■																					
A2		Prototype Cocomore-Linguaserve interface	1	4	4	■	■	■	■																				
A3		Definition of Cocomore-Linguaserve data format	1	5	5	■	■	■	■	■																			
A4		B2B showcase client	1	7	7	■	■	■	■	■	■	■																	
A5		Final Cocomore-Linguaserve interface	1	9	9	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
A6		Workflow / XLIFF / Enrycher / HTML5 + RDFa integration	1	17	17	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
A7		Drupal modules	1	19	19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
B1	D.3.1.2	General XLIFF requirements	1	3	3	■	■	■																					
B2		Draft XLIFF metadata	1	10	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
B3		Draft XLIFF rountripping	1	11	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
B4		XLIFF metadata inclusion	1	15	15	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
B5		Final XLIFF roundtripping	1	19	19	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
C1	D.3.1.3	HTML5 + RDFa enriching draft implementation	1	3	3	■	■	■																					
C2		Draft requirement document	1	10	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
C3		HTML5 + RDFa enriching stable implementation	1	10	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
C4		Stable implementation (other formats)	1	16	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
C5		Final requirement document	1	21	21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
D1	D.3.1.4	Okapi Java connector	1	4	4	■	■	■	■																				
D2		Draft implementation merging/extracting at the source	1	4	4	■	■	■	■																				
D3		Final implementation merging/extracting at the source	1	5	5	■	■	■	■	■																			
D4		Okapi-Enrycher integration	1	11	11	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
E1	D.3.2.1	Report	1	21	21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
F1	D.3.2.2	Linguaserve Loc. Chain modification to treat metadata draft	1	12	12	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
F2		Real customer showcase	1	16	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
F3		Linguaserve Loc. Chain modification to treat final MLW-LT metadata	1	21	21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
F4	D.3.2.3	Report on showcases	1	21	21	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			